Summary Report

toggl

01/01/2020 – 12/31/2020

TOTAL HOURS: 1004:47:14

Month	Hours
Jan 2020	
Feb 2020	222:20
Mar 2020	32:24
Apr 2020	18:41
May 2020	686:19
Jun 2020	45:00
Jul 2020	
Aug 2020	
Sep 2020	
Oct 2020	
Nov 2020	
Dec 2020	

PROJECT	DURATION
● SOS1920-05	1003:29:04
● Without project	1:18:10

TIME ENTRY	DURATION
● #21 Adding features	458:15:52
● #1 Hacer el L02	221:47:15
● #19 Saltar mensaje error	72:48:03
● #36 Adding APIs	38:56:35
● #34 Adding APIs	26:45:43
● #24 Deploy on another side	23:14:14
● #33 Integracion apis externas	22:14:23
● #30 Sorting problems	18:07:52
● #38 Adding extenal APIs	13:56:06
● Other time entries	108:41:11

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
● SOS1920-05	1003:29:04
#1 Crear Issue	0:00:48
#1 Hacer el L02	221:47:15
#10 Crear un issue para F03	3:27:22
#11 Feedback	2:51:13
#11 Feedback F03	0:01:05
#12 retocando F03	7:10:20
#13 Modularizacion codigo principal	1:21:44
#14 Implementar busquedas y paginacion	3:00:37
#15 F04 rewatching L08	1:38:43
#16 Working on F04	5:21:52
#17 Reviewing Postman videos	2:15:24
#18 Issue para D01	0:02:18
#19 Saltar mensaje error	72:48:03
#2 F01	0:01:48
#2 Registrar información en el repositorio común	0:12:56
#20 D02	2:47:38

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
#21 Adding features	458:15:52
#22 Integración de otras APIs	4:04:10
#23 Pruebas Automaticas Travis	3:58:02
#24 Deploy on another side	23:14:14
#25 HighChart, AwesomeChart	5:12:29
#26 Graphs	5:57:43
#27 Deploying again	3:56:56
#3 L02	0:01:01
#30 Sorting problems	18:07:52
#33 Integracion apis externas	22:14:23
#33 Integracion apis externas 2	3:33:34
#34 Adding APIs	26:45:43
#35 Añadiendo proxy	3:19:33
#36 Adding APIs	38:56:35
#37 Proxy	6:18:15
#38 Adding extenal APIs	13:56:06
#39 Correcta integracion graficas	2:54:28

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
#4 Creacion repositorio grupo	1:36:25
#40 Comprobación diaria de las url externas y soporte diario para el consumo de mi api	6:11:33
#41 finishing	8:46:20
#5 Revision plantilla y finalizacion backlog	2:10:13
#6 Revisar piazza	3:25:26
#7 Finish everthing before feedback	0:31:07
#8 Preparar F03	0:17:53
#9 Realizar API REST	7:46:50
Viewing L04, L05 and practicing	1:53:21
working on F04 once again	5:01:16
Without description	0:12:38
Without project	1:18:10
#2 F01	0:00:06
Completing tasks for feedback 12/03	0:44:42
Without description	0:33:22