Detailed report

2020-01-01 - 2020-12-31

Total 1004 h 47 min

Date	Description	Duration	User
02-20	**#1 Hacer el L02**	**0:00:00**	Diegoruizper
	SOS1920-05	09:47-09:47	
02-20	**#1 Hacer el L02**	**0:00:03**	Diegoruizper
	SOS1920-05	09:47-09:48	
02-20	**#1 Hacer el L02**	**0:05:06**	Diegoruizper
	SOS1920-05	09:48-09:53	
02-20	**(no description)**	**0:33:18**	Kingmathy18
	(no project)	09:58-10:31	
02-20	**#1 Hacer el L02**	**221:42:06**	Kingmathy18
	SOS1920-05	10:33-16:15	
03-02	**#1 Crear Issue**	**0:00:48**	Diegoruizper
	SOS1920-05	14:34-14:35	
03-02	**#2 Registrar información en el repositorio común**	**0:00:06**	Diegoruizper
	SOS1920-05	18:09-18:09	
03-02	**#2 Registrar información en el repositorio común**	**0:12:50**	Diegoruizper
	SOS1920-05	18:09-18:22	
03-04	**(no description)**	**0:02:54**	Mario
	SOS1920-05	17:56-17:59	
03-04	**#3 L02**	**0:01:01**	Mario
	SOS1920-05	17:59-18:00	
03-05	**(no description)**	**0:00:04**	Kingmathy18
	(no project)	01:38-01:38	
03-05	**#2 F01**	**0:01:48**	Kingmathy18
	SOS1920-05	01:44-01:46	
03-05	**#2 F01**	**0:00:06**	Kingmathy18
	(no project)	01:46-01:46	
03-08	**#4 Creacion repositorio grupo**	**1:36:25**	Diegoruizper
	SOS1920-05	12:23-13:59	
03-09	**(no description)**	**0:00:04**	Kingmathy18
	SOS1920-05	16:17-16:17	
03-09	**Viewing L04, L05 and practicing**	**1:53:21**	Kingmathy18
	SOS1920-05	16:18-18:11	
03-10	**(no description)**	**0:09:20**	Mario
	SOS1920-05	11:24-11:33	
03-10	**#6 Revisar piazza**	**3:25:26**	Mario
	SOS1920-05	11:33-14:59	
03-10	**#5 Revision plantilla y finalizacion backlog**	**2:10:13**	Diegoruizper
	SOS1920-05	13:49-15:59	

Date	Description	Duration	Time	User
03-11	**Completing tasks for feedback 12/03** (no project)	**0:44:42** 17:39-18:24		Kingmathy18
03-11	**#7 Finish everthing before feedback** SOS1920-05	**0:31:07** 18:24-18:55		Kingmathy18
03-23	**#8 Preparar F03** SOS1920-05	**0:17:53** 01:06-01:24		Diegoruizper
03-23	**#9 Realizar API REST** SOS1920-05	**2:42:32** 16:01-18:44		Diegoruizper
03-23	**#10 Crear un issue para F03** SOS1920-05	**3:27:22** 16:55-20:23		Mario
03-25	**#9 Realizar API REST** SOS1920-05	**5:04:18** 17:52-22:57		Diegoruizper
03-26	**#11 Feedback F03** SOS1920-05	**0:01:05** 12:31-12:32		Kingmathy18
03-26	**#11 Feedback** SOS1920-05	**2:51:13** 12:32-15:23		Kingmathy18
03-26	**#12 retocando F03** SOS1920-05	**7:10:20** 15:39-22:50		Kingmathy18
04-06	**#13 Modularizacion codigo principal** SOS1920-05	**1:21:44** 13:19-14:41		Diegoruizper
04-06	**#14 Implementar busquedas y paginacion** SOS1920-05	**0:35:53** 19:26-20:02		Diegoruizper
04-07	**#14 Implementar busquedas y paginacion** SOS1920-05	**2:24:44** 13:13-15:37		Diegoruizper
04-12	**#15 F04 rewatching L08** SOS1920-05	**1:38:43** 17:33-19:11		Kingmathy18
04-12	**#16 Working on F04** SOS1920-05	**5:21:52** 19:15-00:37		Kingmathy18
04-14	**working on F04 once again** SOS1920-05	**5:01:16** 12:24-17:26		Kingmathy18
04-14	**#17 Reviewing Postman videos** SOS1920-05	**2:15:24** 20:29-22:44		Kingmathy18
04-16	**(no description)** SOS1920-05	**0:00:02** 20:42-20:42		Mario
04-16	**#18 Issue para D01** SOS1920-05	**0:02:18** 20:46-20:48		Mario
05-01	**#19 Saltar mensaje error** SOS1920-05	**72:48:03** 17:45-18:33		Diegoruizper
05-05	**#20 D02** SOS1920-05	**2:47:38** 18:53-21:40		Kingmathy18
05-07	**#21 Adding features** SOS1920-05	**3:28:31** 14:13-17:41		Kingmathy18
05-07	**#21 Adding features** SOS1920-05	**454:47:21** 17:41-16:28		Kingmathy18

Date	Description		Duration	User
05-25	**(no description)**		**0:00:11**	Mario
	SOS1920-05		11:04-11:05	
05-25	**#22 Integración de otras APIs**		**4:04:10**	Mario
	SOS1920-05		11:07-15:11	
05-26	**#23 Pruebas Automaticas Travis**		**3:58:02**	Diegoruizper
	SOS1920-05		16:27-20:25	
05-26	**#24 Deploy on another side**		**23:14:14**	Kingmathy18
	SOS1920-05		16:28-15:43	
05-27	**#25 HighChart, AwesomeChart**		**5:12:29**	Diegoruizper
	SOS1920-05		12:38-17:50	
05-27	**#26 Graphs**		**5:57:43**	Mario
	SOS1920-05		18:07-00:05	
05-27	**#27 Deploying again**		**0:00:01**	Kingmathy18
	SOS1920-05		19:32-19:32	
05-27	**#27 Deploying again**		**3:56:55**	Kingmathy18
	SOS1920-05		19:32-23:29	
05-28	**#30 Sorting problems**		**18:07:52**	Kingmathy18
	SOS1920-05		16:35-10:43	
05-29	**#33 Integracion apis externas**		**18:44:44**	Mario
	SOS1920-05		15:47-10:31	
05-30	**#33 Integracion apis externas**		**3:28:58**	Mario
	SOS1920-05		15:18-18:47	
05-30	**#34 Adding APIs**		**26:45:43**	Kingmathy18
	SOS1920-05		18:13-20:59	
05-31	**#36 Adding APIs**		**38:56:35**	Kingmathy18
	SOS1920-05		21:01-11:57	
06-01	**#33 Integracion apis externas**		**0:00:41**	Mario
	SOS1920-05		10:27-10:28	
06-01	**#37 Proxy**		**6:18:15**	Mario
	SOS1920-05		10:28-16:46	
06-01	**#35 Añadiendo proxy**		**3:19:33**	Diegoruizper
	SOS1920-05		11:37-14:56	
06-02	**#38 Adding extenal APIs**		**13:56:06**	Kingmathy18
	SOS1920-05		11:59-01:55	
06-02	**(no description)**		**0:00:07**	Mario
	SOS1920-05		16:16-16:16	
06-02	**#33 Integracion apis externas 2**		**3:33:34**	Mario
	SOS1920-05		16:17-19:51	
06-03	**#40 Comprobación diaria de las url externas y soporte diario para el consumo de mi api**		**6:11:33**	Mario
	SOS1920-05		13:14-19:25	
06-03	**#39 Correcta integracion graficas**		**2:54:28**	Diegoruizper
	SOS1920-05		13:47-16:41	

06-03	**#41 finishing**	**8:46:20**	Kingmathy18
	SOS1920-05	16:27-01:13	